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Dags.: 15.11.2024

Frumkostnaðaráætlun þessi er byggð á forhönnunarteikningum ASK arkitekta og HANNA verkfræðistofa 

Flatarmál byggingar: 1192,5 m2

1. hæð 706,7 m2

2. hæð 485,8 m2

Nr. Verkþáttur kr.

1.0 FRAMKVÆMDAKOSTNÐUR

1.1 Vinnustaður og jarðvinna 71.000.000
1.2 Burðarvirki 403.000.000
1.3 Lagnir 68.000.000
1.4 Raflagnir 86.000.000
1.5 Frágangur innanhúss 164.000.000
1.6 Loftræsing 65.000.000
1.7 Frágangur utanhúss 168.000.000
1.8 Lyfta 15.000.000
1.9 Gervigrasvöllur, lýsing og girðing 557.615.152
1.10 Áhætta og ófyrirséð 20% 319.523.030

1.0 FRAMKVÆMDAKOSTNÐUR SAMTALS 1.917.138.182

2.0 ALMENNUR KOSTNAÐUR

2.1 Hönnun umsjón og eftirlit 15% 287.570.727
2.0 ALMENNUR KOSTNAÐUR SAMTALS 287.570.727

ALLS m. vsk 2.204.708.910

Kostnaðaráætlunin er byggð upp sem sambland af tveimur aðferðum, annars vegar magnreikningi 

byggingarhluta og einingaverðum og hins vegar reiknuðum gólffermetrum og einingaverðum þeirra. Þar sem 

byggingarhlutar eru þekktar stærðir, miðað við þá frumhönnun sem liggur fyrir, eru þeir kostnaðarmetnir sem 

slíkir eftir reynslutölum úr sambærilegum verkum og verðbönkum.  Þar sem ekki liggur fyrir nægjanleg 

hönnun til að byggja á byggingarhlutum er kostnaður metinn sem verðeining á hvern gólffermetra.  Þessi 

aðferðafræði við nálgun kostnaðar hefur reynst gefa nokkuð raunhæfa áætlun á endanlegum kostnaði, miðað 

við þær stærðar- og hönnunarforsendur sem liggja fyrir.  

Ofan á þennan kostnað er svo settur óvissuþáttur upp á 20 prósent til að mæta þeirri óvissu sem er 

óhjákvæmilega í áætlun eins og þessari.

Markmið okkar er að meðfylgjandi kostnaðaráætlun sé  eins raunhæf og kostur er miðað við þau gögn sem 

liggja fyrir, en ávallt er dulítil óvissa um ýmsa þætti sem erfitt er að kostnaðarmeta.


